

ヒートマシン工事の進捗状況について

平素はスポーツクラブリフレのご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度は、シャワー温水利用の件で、長らく大変ご不便とご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

現在、ヒートマシン3機を発注しておりますが、**納期まであと2週間**ほどかかる予定です。
近日中に工事日程もお知らせいたします。

現時点での今後の予定

工事内容：電圧電気工事⇒ヒートマシン更新工事⇒配管接続工事

工期：7～10日予定

施設利用制限箇所：プール・浴室（内湯・露天）・サウナ

依然、**シャワー・カランの温水がご利用できない状況**です。

現在シャワー温度：36度前後

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。